

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻԱՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Փուլի անվանում	Փուլի սկիզբ	Փուլի ավարտ
Դիմում-հայտի ներկայացում		08.07.2016
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	11.07.2016	15.07.2016
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	18.07.2016	22.07.2016
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	19.09.2016	23.09.2016
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման ընդունում ¹	03.10.2016	07.10.2016
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	10.10.2016	14.10.2016
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում ²	17.10.2016	21.10.2016
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	24.10.2016	02.12.2016
Այցի պլանի համաձայնեցում	21.11.2016	02.12.2016
Փորձագիտական խմբի այց	05.12.2016	08.12.2016
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	09.12.2016	03.02.2017
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	06.02.2017	10.02.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	20.02.2017	24.02.2017
Զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ բուհի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում բուհի ներկայացուցիչների և փորձագետների հետ	06.03.2017	10.03.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	27.02.2017	31.03.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	03.04.2017	07.04.2017
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	13.02.2017	21.04.2017
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	24.04.2017	05.05.2017
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	08.05.2017	19.05.2017
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		Մայիս 2017

Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա
Ռեկտոր՝ Ա. Իսաբեկյան

Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ազգային կենտրոն
Տնօրեն՝ Ռ. Թոփչյան

Գավառի պետական համալսարան
Ռեկտոր՝ Ռ. Հակոբյան

ստորագրություն, Կ.Տ.

ստորագրություն, Կ.Տ.

ստորագրություն, Կ.Տ.

¹ ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծության արդյունքները թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:
² Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգտնելու դեպքում կողմերի միջև կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնումը: