


**Գործիսի պետական համալսարանի ինստիտուցիոնալ
Հավատարմագրման գործընթացի ժամանակացույց**


Հավելված 1

<i>Փուլի անվանում</i>	<i>Փուլի սկիզբ</i>	<i>Փուլի ավարտ</i>
Դիմում-հայտի ներկայացում		03.04.2017
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	04.04.2017	14.04.2017
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	18.04.2017	21.04.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	18.04.2017	14.07.2017
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման կայացում¹	17.07.2017	28.07.2017
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	31.07.2017	11.08.2017
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում²	14.08.2017	25.08.2017
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	10.07.2017	13.10.2017
Այցի պլանի համաձայնեցում	02.10.2017	06.10.2017
Փորձագիտական խմբի այց	16.10.2017	18.10.2017
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	20.10.2017	17.11.2017
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	20.11.2017	24.11.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դատողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	27.11.2017	08.12.2017
ԲՈՒՀ-ի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բուհի ներկայացուցիչների հետ	25.12.2017	29.12.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	08.01.2018	12.01.2018
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	15.01.2018	19.01.2018
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	27.11.2017	09.02.2018
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	12.02.2018	23.02.2018
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	26.02.2018	02.03.2018
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		Մարտ 2018

Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ազգային կենտրոն
Տնօրեն՝ **Ռ.Թովչյան**

Գործիսի պետական համալսարան
Ռեկտոր՝ **Ա.Ղուկասյան**


 20 _____ 2017 թ.
 ստորագրություն՝ Ս.Ս.Ս.

 20 _____ 2017 թ.
 ստորագրություն՝ Ս.Ս.Ս.


¹ ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանված թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:
² Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի ինստիտուցիոնալ կողմից պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: