

Հավելված

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման վերանայված ժամանակացույց  
Եվրասիա միջազգային համալսարան

Փույի անվանում	Փույի սկիզբ	Փույի ավարտ
Դիմում-հայտի եերկայացում		16.10.2017
Դիմում-հայտն քննունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	17.10.2017	10.11.2017
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	20.11.2017	24.11.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության եերկայացում	27.11.2017	02.03.2018
Վերանայված ինքնավերլուծությունն քննունելու կամ վերադարձունելու մասին որոշման քննունում <sup>1</sup>	16.04.2018	27.04.2018
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և եերկայացում ԲՈՒՀ	30.04.2018	05.05.2018
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում <sup>2</sup>	07.05.2018	18.05.2018
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	21.05.2018	15.06.2018
Այցի պլանի համաձայնեցում	04.06.2018	08.06.2018
Փորձագիտական խմբի այց	20.06.2018	22.06.2018
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	25.06.2018	27.07.2018
Ձեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	30.07.2018	03.08.2018
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության եերկայացում	06.08.2018	18.08.2018
Ձեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ ԲՈՒՀ-ի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բունի եերկայացուցիչների հետ	03.09.2018	07.09.2018
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և եերկայացում ՈԱԱԿ	10.09.2018	14.09.2018
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի եերկայացում ԲՈՒՀ-ին	17.09.2018	21.09.2018
Ձեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և եերկայացում ՈԱԱԿ	06.08.2018	05.10.2018
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	08.10.2018	19.10.2018
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	22.10.2018	26.10.2018
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		նոյեմբեր 2018

Մասնագիտական կրթության որակի  
ապահովման ազգային կենտրոնի  
Տնօրեն Ռ. Յուրյան

ստորագրություն Կ.Տ.  
25 04 2018թ.

Եվրասիա միջազգային համալսարանի

նեկտոր Ա. Օհանյան

ստորագրություն Կ.Տ.  
25 04 2018թ.

<sup>1</sup> ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձունել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանելով բունի առաջարկի վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:  
<sup>2</sup> Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: