

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա
 Հավատարմագրման գործընթացի ժամանակացույց

Հավելված 1

Փուլի անվանում	Փուլի սկիզբ	Փուլի ավարտ
Դիմում-հայտի ներկայացում		19.05.2017
Դիմում-հայտերի ներկայացումը կամ մերժելու հարցի քննարկում	29.05.2017	02.06.2017
ԲՈՒՀ-ին ՈԱԱԿ-ի միջնապայմանագրի կնքում	05.06.2017	09.06.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	12.06.2017	07.07.2017
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման կայացում ¹	10.07.2017	14.07.2017
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	17.07.2017	21.07.2017
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում ²	24.07.2017	04.08.2017
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	07.08.2017	29.09.2017
Այցի պլանի համաձայնեցում	18.09.2017	22.09.2017
Փորձագիտական խմբի այց	02.10.2017	05.10.2017
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	09.10.2017	03.11.2017
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	06.11.2017	10.11.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դատողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	13.11.2017	24.11.2017
ԲՈՒՀ-ի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բուհի ներկայացուցիչների հետ	04.12.2017	08.12.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	11.12.2017	13.12.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	13.12.2017	15.12.2017
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	13.11.2017	29.12.2017
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	08.01.2018	12.01.2018
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	15.01.2018	19.01.2018
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		Հունվար 2018 թ.

Մասնագիտական կրթության որակի
 ապահովման մեթոդաբանական հիմունքների
 Տնօրեն



ստորագրում

«9» հունիսի 2017թ.

Եվրոպական կրթական
 տարածաշրջանային ակադեմիայի
 Ռեկտոր

Հ. Բիշարյան

ստորագրություն Կ.Տ

«9» հունիսի 2017թ.

¹ ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանելով թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:

² Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: