

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻԱՆ ԱՆՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  
ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐԿԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՂԵՄԻԱ

Փուլի անվանում	Փուլի սկիզբ	Փուլի ավարտ
Դիմում-հայտի ներկայացում		23.01.2017
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	24.01.2017	31.01.2017
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	01.02.2017	08.02.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	09.02.2017	17.03.2017
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման ընդունում <sup>1</sup>	20.03.2017	24.03.2017
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	27.03.2017	31.03.2017
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում <sup>2</sup>	03.04.2017	14.04.2017
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	17.04.2017	26.05.2017
Այցի պլանի համաձայնեցում	15.05.2017	19.05.2017
Փորձագիտական խմբի այց	29.05.2017	01.06.2017
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	05.06.2017	14.07.2017
Չեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	17.07.2017	21.07.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	24.07.2017	04.08.2017
Չեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ բուհի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում բուհի ներկայացուցիչների և փորձագետների հետ	07.08.2017	11.08.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	14.08.2017	15.09.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	18.09.2017	22.09.2017
Չեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	11.09.2017	13.10.2017
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	16.10.2017	27.10.2017
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	30.10.2017	03.11.2017
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կազմում		Նոյեմբեր 2017

Երևանի գեղարվեստի պետական թատրոնի  
Ռեկտոր՝ Ա. Իսաբեկյան

Մասնագիտական կրթության որակի  
ապահովման ազգային կենտրոն  
Տնօրեն՝ Ռ. Թովիցյան



<sup>1</sup> ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանելով թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:

<sup>2</sup> Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: