

**Ժամանակացույց**  
**Երևանի Հայկական բժշկական ինստիտուտի**  
**ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի**

Հավելված 1

<i>Փուլի անվանում</i>	<i>Փուլի սկիզբ</i>	<i>Փուլի ավարտ</i>
Դիմում-հայտի ներկայացում		19.12.2018
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	08.01.2019	08.02.2019
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	20.03.2019	29.03.2019
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	01.04.2019	13.09.2019
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման կայացում <sup>1</sup>	16.09.2019	27.09.2019
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	30.09.2019	11.10.2019
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում <sup>2</sup>	14.10.2019	25.10.2019
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	28.10.2019	13.12.2019
Այցի պլանի համաձայնեցում	02.12.2019	06.12.2019
Փորձագիտական խմբի այց	16.12.2019	18.12.2019
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	19.12.2019	24.01.2020
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	27.01.2020	31.01.2020
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դատադրությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	03.02.2020	14.02.2020
ԲՈՒՀ-ի դիտադրությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բուհի ներկայացուցիչների հետ	24.02.2020	28.02.2020
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	02.03.2020	04.03.2020
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	05.03.2020	06.03.2020
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	03.02.2020	27.03.2020
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	30.03.2020	30.04.2020
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	13.04.2020	19.04.2020
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		21.04.2020

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի Տնօրեն՝ **Ռ.Թովչյան**

Հայկական բժշկական ինստիտուտի Ռեկտոր՝ **Մ.Աստաբաջյան**

ստորագրություն Ա.Տ.

ստորագրություն Ա.

<sup>1</sup> ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանելով թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:

<sup>2</sup> Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը:

