

**Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ժամանակացույց
Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն**

Հավելված 1

Փուլի անվանում	Փուլի սկիզբ	Փուլի ավարտ
Դիմում-հայտի ներկայացում		28.12.2018
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	14.01.2019	14.02.2019
Բուհի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	25.02.2019	22.03.2019
Բուհի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	20.05.2019	13.09.2019
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման ընդունում ¹	16.09.2019	27.09.2019
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում բուհ	30.09.2019	11.10.2019
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում ²	14.10.2019	25.10.2019
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	28.10.2019	06.12.2019
Այցի պլանի համաձայնեցում	25.11.2019	29.11.2019
Փորձագիտական խմբի այց	09.12.2019	11.12.2019
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	12.12.2019	24.01.2020
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում բուհ	27.01.2020	31.01.2020
Բուհի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	03.02.2020	14.02.2020
Զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ բուհի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բուհի ներկայացուցիչների հետ	24.02.2020	28.02.2020
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	02.03.2020	04.03.2020
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում բուհին	05.03.2020	06.03.2020
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման բուհի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	03.02.2020	27.03.2020
Թերությունների վերացման բուհի ծրագրի գնահատում	30.03.2020	10.04.2020
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	13.04.2020	17.04.2020
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		մայիս 2020

Հաշվապահության ուսուցման
միջազգային կենտրոնի
Ռեկտոր



ստորագրություն

Մասնագիտական կրթության որակի
նպահովման ազգային կենտրոնի
Տնօրեն Ռ. Թովույան



ստորագրություն

¹ ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել կենտրոնի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանափակ ժամանակում ինքնավերլուծությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:

² Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում կենտրոնի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի նաստատումը: