

Հավելված

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման վերանայված ժամանակացույց
Հյուսիսային համալսարան

Փուլի անվանում	Փուլի սկիզբ	Փուլի ավարտ
Դիմում-հայտի ներկայացում		08.12.2016
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	12.12.2016	13.01.2017
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	16.01.2017	20.01.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	23.01.2017	02.05.2017
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման ընդունում ¹	03.05.2017	26.05.2017
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	29.05.2017	23.06.2017
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում ²	26.06.2017	07.07.2017
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	10.07.2017	22.09.2017
Այցի պլանի համաձայնեցում	11.09.2017	14.09.2017
Փորձագիտական խմբի այց	18.09.2017	21.09.2017
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	22.09.2017	13.10.2017
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	16.10.2017	20.10.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	23.10.2017	03.11.2017
ԲՈՒՀ-ի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բուհի ներկայացուցիչների հետ	13.11.2017	17.11.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	20.11.2017	22.11.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	23.11.2017	17.11.2017
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	16.10.2017	24.11.2017
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	27.11.2017	08.12.2017
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	11.12.2017	15.12.2017
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		դեկտեմբեր 2017

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի Տնօրեն՝ Ռ. Թափչյան

ստորագրություն Կ.Տ

2017թ.

Հյուսիսային համալսարանի Քեմիստրիայի և Մակիյանի ստորագրություն Կ.Տ



2017թ.

¹ ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանելով թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:
² Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: