


Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ժամանակացույց

Հավելված 1

Փուլի անվանում	Փուլի սկիզբ	Փուլի ավարտ
Դիմում-հայտի ներկայացում		08.12.2016
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	12.12.2016	13.01.2017
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	16.01.2017	20.01.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	23.01.2017	14.04.2017
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման կայացում ¹	17.04.2017	19.05.2017
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	22.05.2017	23.06.2017
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում ²	26.06.2017	07.07.2017
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	10.07.2017	22.09.2017
Այցի պլանի համաձայնեցում	11.09.2017	14.09.2017
Փորձագիտական խմբի այց	11.09.2017	14.09.2017
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	15.09.2017	06.10.2017
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	09.10.2017	13.10.2017
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դատողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	16.10.2017	27.10.2017
ԲՈՒՀ-ի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բուհի ներկայացուցիչների հետ	06.11.2017	10.11.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	13.11.2017	15.11.2017
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	15.11.2017	17.11.2017
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	16.10.2017	24.11.2017
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	27.11.2017	08.12.2017
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	11.12.2017	15.12.2017
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		Դեկտեմբեր 2017

Մասնագիտական կրթության որակի սպասնովման ազգային կենտրոն
Տնօրեն՝ **Ռ.Թովչյան**

Հյուսիսային համալսարան
Ռեկտոր՝ **Բ.Մակիչյան**



¹ ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծության և նախնական թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:

² Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: