

**Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ժամանակացույց**  
**Խ.Արժվյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան**

Հավելված 1

Փուլի անվանում	Փուլի սկիզբ	Փուլի ավարտ
Դիմում-հայտի ներկայացում		16.10.2018
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	17.10.2018	16.11.2018
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	19.11.2018	07.12.2018
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	10.12.2018	07.03.2019
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման ընդունում <sup>1</sup>	11.03.2019	15.03.2019
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	18.03.2019	22.03.2019
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում <sup>2</sup>	25.03.2019	05.04.2019
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	08.04.2019	17.05.2019
Այցի պլանի համաձայնեցում	06.05.2019	10.05.2019
Փորձագիտական խմբի այց	20.05.2019	24.05.2019
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	27.05.2019	05.07.2019
Ձեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկու ԲՈՒՀ	08.07.2019	12.07.2019
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	15.07.2019	26.07.2019
Ձեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ ԲՈՒՀ-ի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բուհի ներկայացուցիչների հետ	26.08.2019	30.08.2019
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	02.09.2019	06.09.2019
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	09.09.2019	13.09.2019
Ձեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	15.07.2019	27.09.2019
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	30.09.2019	11.10.2019
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	14.10.2019	18.10.2019
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում	<b>հոկտեմբեր 2019</b>	

Մասնագիտական կրթության որակի  
 ապահովման ազգային կենտրոնի  
 Տնօրեն **Ռ. Թովմյան**



2018թ.

Խ.Արժվյանի անվան հայկական  
 պետական մանկավարժական համալսարան  
 Ռեկտոր **Ռ. Միրզախանյան**



2018թ.

<sup>1</sup> ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանելով թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:

<sup>2</sup> Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգլույ դեպքում համալսարանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: