

Արցախի Հանրապետության Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի ժամանակացույց

Հավելված 1

<i>Փուլի անվանում</i>	<i>սկիզբ</i>	<i>ավարտ</i>
Դիմում-հայտի ներկայացում		14.01.2019
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	15.01.2019	15.02.2019
ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	25.03.2019	29.03.2019
ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	01.04.2019	14.06.2019
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման կայացում ¹	17.06.2019	21.06.2019
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ	24.06.2019	28.06.2019
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում ²	01.07.2019	12.07.2019
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	15.07.2019	27.09.2019
Այցի պլանի համաձայնեցում	16.09.2019	20.09.2019
Փորձագիտական խմբի այց	30.09.2019	03.10.2019
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	07.10.2019	08.11.2019
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ	11.11.2019	15.11.2019
ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դատողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	18.11.2019	29.11.2019
ԲՈՒՀ-ի դիտողությունների և առաջարկությունների քննարկում փորձագիտական խմբի և բուհի ներկայացուցիչների հետ	09.12.2019	13.12.2019
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	16.12.2019	18.12.2019
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին	19.12.2019	20.12.2019
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	18.11.2019	10.01.2020
Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում	13.01.2020	24.01.2020
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	27.01.2020	31.01.2020
Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում		Փետրվար 2020

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի

Ռեկտոր՝ **Հ. Թորմաջյան**

Տնօրեն՝ **Ռ. Թոփչյան**

ստորագրություն՝ **Հ.Ս.**

ստորագրություն՝ **Ռ.Ս.**

¹ ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանելով թերությունների վերացման համար թվերային ժամկետ:

² Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: