


| Փուլի անվանում | Փուլի սկիզբ | Փուլի ավարտ |
|--|-------------|-------------|
| Դիմում-հայտի ներկայացում | | 25.08.2015 |
| Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում | 26.08.2015 | 25.09.2015 |
| ԲՈՒՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում | 28.09.2015 | 02.10.2015 |
| ԲՈՒՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում | 09.11.2015 | 13.11.2015 |
| Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման կայացում ¹ | 23.11.2015 | 27.11.2015 |
| Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈՒՀ | 30.11.2015 | 18.12.2015 |
| Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում ² | 21.12.2015 | 30.12.2015 |
| Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում | 07.01.2016 | 26.02.2016 |
| Այցի պլանի համաձայնեցում | 15.02.2016 | 19.02.2016 |
| Փորձագիտական խմբի այց | 29.02.2016 | 03.03.2016 |
| Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում | 04.03.2016 | 01.04.2016 |
| Ձեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈՒՀ | 04.04.2016 | 08.04.2016 |
| ԲՈՒՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դատողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում | 18.04.2016 | 22.04.2016 |
| Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ | 02.05.2016 | 06.05.2016 |
| Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈՒՀ-ին | 10.05.2016 | 13.05.2016 |
| Ձեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ | 11.04.2016 | 27.05.2016 |
| Թերությունների վերացման ԲՈՒՀ-ի ծրագրի գնահատում | 30.05.2016 | 17.06.2016 |
| ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում | 20.06.2016 | 01.07.2016 |
| Հավատարմագրման վերաբերյալ որոշման կայացում | | հուլիս 2016 |

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն
Տնօրեն՝ **Ռ.Թովիյան**

Ստորագրություն 4.8
5 10 2015 թ.



ՖԿ պետական ինստիտուտ
Ռեկտոր՝ **Վ.Առաքելյան**

Ստորագրություն 4.8
5 10 2015 թ.



¹ ՈԱԱԿ-ը իրավունք ունի վերադարձնել համալսարանի ինքնավերլուծությունը՝ սահմանված թերությունների վերացման համար մեկամսյա ժամկետ:
² Փորձագիտական խմբի կազմի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում համալսարանի նկատմամբ կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ ամսով՝ մինչև խմբի նոր կազմի հաստատումը: